

(参考様式2) 社会資本総合整備計画（防災・安全社会資本整備交付金）

平成29年3月14日

計画の名称		二戸市公共下水道整備計画(防災・安全)							重点配分対象の該当		-														
計画の期間		平成27年度～平成31年度(5年間)		交付対象		二戸市																			
計画の目標		下水道整備を行い、安全・安心・快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。																							
計画の成果目標（定量的指標）		①二戸浄化センター及び長瀬ポンプ場の長寿命化対策の実施率を0%（H27）から82%（H31）に増加させる。																							
定量的指標の定義及び算定式																									
					定量的指標の現状値及び目標値			備考																	
					当初現状値 中間目標値 最終目標値			上段：分子 下段：分母																	
					(H27当初) (H29末) (H31末)			(H27当初) (H29末) (H31末)																	
					0% 50% 82%			0箇所 11箇所 18箇所																	
								22箇所 22箇所 22箇所																	
全体事業費		合計 (A+B+C+D)		173百万円		A		173百万円		B		0百万円		C		0百万円		D		0百万円		効果促進事業費の割合 C/(A+B+C+D)		0%	

交付対象事業

A 下水道事業

番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	事業及び 施設種別	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考			
											H27	H28	H29	H30	H31							
二戸処理区																						
A-1-1	下水道	過疎	二戸市	直接	—	処理場	改築	二戸浄化センター	長寿命化計画策定	二戸市						7	-	-				
A-1-2	下水道	過疎	二戸市	直接	—	処理場	改築	二戸浄化センター	建築設備、電気設備	二戸市						155	-	策定済	長寿命化及び ストックマネジメント			
A-1-3	下水道	過疎	二戸市	直接	—	汚水	改築	長瀬ポンプ場	計装機器	二戸市						3	-	策定済	長寿命化			
A-1-4	下水道	過疎	二戸市	直接	—	汚水	改築	調査・設計	中央監視装置詳細設計	二戸市						8	-	策定済	長寿命化			
合計															173							

B 関連社会資本整備事業(該当なし)

番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用便益比	備考	
										H27	H28	H29	H30	H31				

C 効果促進事業

番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
										H27	H28	H29	H30	H31		
										合計					0	
番号	一体的に実施することにより期待される効果															

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業(該当なし)


番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考	
										H27	H28	H29	H30	H31			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H27	H28	H29	H30	H31
配分額（a）	10,500	69,450			
計画別流用増△減額（b）	△ 1,000	2,730			
交付額（c=a+b）	9,500	72,180			
前年度からの繰越額（d）	0,000	0,000			
支払済額（e）	9,500	22,819			
翌年度繰越額（f）	0,000	49,361			
うち未契約繰越額（g）		0,000			
不用額（h = c+d-e-f）	0,000	0,000			
未契約繰越＋不用率（h = (g+h)/(c+d)）	0.0%	0.0%			
未契約繰越＋不用率が10%を超えている場合その理由					

(参考様式3)(参考図面)



社会資本整備総合交付金チェックシート

(下水道事業タイプ)

計画の名称:二戸市公共下水道整備計画(防災・安全)

市町村名:二戸市

チェック欄

I. 目標の妥当性	
①上位計画との適合等	
1)都道府県構想(見直し予定を含む)に適合している。	○
2)流域下水道事業と整合性が確保されている。(流域関連公共下水道のみ)	—
3)市町村独自の下水道整備計画と整合性が確保されている。	○
②目標値および内容の妥当性	
1)計画人口は適正な数値となっている。(人口普及率等を目標とした場合)	—
2)緊急性の高い課題に取り組む内容となっている。 該当するものに○ ☒ 施設の長寿命化対策 ・ 浸水対策 ・ 汚泥処理施設 ☐ 合流改善 ・ 処理場の増設 ・ 地震対策	○
II. 整備計画の効果・効率性	
③目標と事業内容の整合性等	
1)目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
2)指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
3)目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。	○
4)指標・数値目標が住民にとって分かりやすいものとなっている。	○
5)下水道整備が、他の汚水処理施設の設置より優位となっている。	○
④事業の効果	
1)十分な事業効果が得られる事業で構成されている。	○
2)河川等の水質改善に効果がある。	○
3)地震、降雨等により生じる災害を防止する施設を設置する計画となっている。	—
III. 整備計画の実現可能性	
⑤計画の具体性	
1)市町村独自の中期計画に基づいた計画になっている。	○
2)都道府県構想により定められた目標と整合する計画になっている。	○
3)継続的な汚水処理(雨水処理)の展開が見込まれる。	○
4)地域の実状に応じた計画になっている。	○
⑥円滑な事業執行の環境	
1)計画の具体性など、事業の熟度が高い。	○
2)事業実施のための環境整備が図られている。	○
3)下水道法の事業認可を取得している。	○